















































[illegible]


项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年3月18日	二	三	四	五	六	日	2019年3月2	一	二
67			培训	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	42	UI专家, 测试员,									
68			娱乐活动	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42	测试员1, 质量专									
69			沟通	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42	测试员1, 需求专									
70			采购	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42	UI专家, 设计专									
71			项目验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家, 质量									
72		收尾	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日												
73			项目终验	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70	需求专家, 质量									
74			结束采购	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70	项目经理									
75			项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70	UI专家, 需求专									



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月19日</div>	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

