75 H 1				
<u>项目1</u> 标识号 (f)	任务名称	工期	开始时间 完成时间	
1	所及APP	34 个工作日	2018年12月13日2019年1月29日	
2	启动	3 个工作日	2018年12月13日2018年12月17日	
3	组建核心团	<u> </u>	2018年12月13日2018年12月13日	
4	干系人分析		2018年12月13日2018年12月13日	
5	里程碑计划	1 个工作目	2018年12月13日2018年12月13日	
6	制定项目章	程1 个工作日	2018年12月13日2018年12月13日	
7	项目启动大		2018年12月17日2018年12月17日	
8	规划	17 个工作日	2018年12月18日2018年12月17日	
9	规划范围	4 个工作日	2018年12月18日2018年12月21日	
10		说1 个工作日	2018年12月18日2018年12月18日	
11	界面设计		2018年12月19日2018年12月19日	
12	详细设计	说1 个工作目	2018年12月19日2018年12月19日	
13	范围说明	中工作日	2018年12月19日2018年12月19日	
14	创建WBS	1 个工作日	2018年12月19日2018年12月19日	
15	形成范围	基1 个工作日	2018年12月21日2018年12月21日	
16	规划时间	5 个工作日	2018年12月24日2018年12月28日	
17	排列工作		2018年12月24日2018年12月24日	
18	估算时间	1 个工作日	2018年12月25日2018年12月25日	
19	估算持续	时1 个工作日	2018年12月26日2018年12月26日	
20	<u>田弄</u> 打铁 制完讲度	计1 个工作日	2018年12月27日2018年12月27日	
21	形成进度	基1 个工作目	2018年12月28日2018年12月28日	
22	规划成本	3 个工作日	2019年1月1日 2019年1月3日	
23	项目成本	估1 个工作目	2018年12月31日2018年12月31日	
24	项目预算		2019年1月1日 2019年1月1日	
25	形成范围		2019年1月2日 2019年1月2日	
26	规划质量	2 个十作日	2018年12月24日2018年12月25日	
27	制定测试	2 个工作日 计1 个工作日	2018年12月24日2018年12月24日	
28	制定测试	用1 个工作日	2018年12月25日2018年12月25日	
29	规划人力资	源2 个工作日	2018年12月26日2018年12月27日	
30	制定人力		2018年12月26日2018年12月26日	
31	制定人员		2018年12月27日2018年12月27日	
32	规划沟通	1 个工作日	2018年12月28日2018年12月28日	
33	制定沟通	管1 个工作日	2018年12月28日2018年12月28日	
34	规划采购	2 个工作日	2018年12月26日2018年12月27日	
35	自制外购	分1 个工作日	2018年12月26日2018年12月26日	
36	制定采购	文1 个工作日	2018年12月27日2018年12月27日	
37	规划风险	3 个工作日	2019年1月4日 2019年1月8日	
38	识别风险	1 个工作日	2019年1月4日 2019年1月4日	
39	风险分析	1 个工作日	2019年1月5日 2019年1月5日	
40	制定风险	登1 个工作日	2019年1月8日 2019年1月8日	
41	规划整合 执行与监控	1 个工作日	2019年1月9日 2019年1月9日	
42	执行与监控_	13 个工作日	2019年1月10日 2019年1月28日	
43	4 建项目团	队1 个工作日	2019年1月10日 2019年1月10日	
44	项目执行 用户模块	8 个工作日	2019年1月11日 2019年1月22日	
45	<u> 用户模块</u>	8 个工作日	2019年1月11日 2019年1月22日	
46	注册登	录1 个工作日	2019年1月11日 2019年1月11日	
47	首页探索	1 个工作日	2019年1月14日 2019年1月14日	
48	探	1 个工作日	2019年1月15日 2019年1月15日	
49	消息	1 个工作日	2019年1月16日 2019年1月16日	
50	个人中	心1 个工作日	2019年1月17日 2019年1月17日	
51 52	发布	1 个工作日	2019年1月18日 2019年1月18日	
53	浏览	1 个工作日	2019年1月21日 2019年1月21日	
		买1 个工作日 均6 个工作日	2019年1月22日 2019年1月22日	
54 55	丁二二二字型	岁0 	2019年1月11日 2019年1月18日	
56	内容监	督1 个工作日	2019年1月11日 2019年1月11日	
57	数据统	计1 个工作日	2019年1月14日 2019年1月14日 2019年1月15日 2010年1月15日	
58	活动推 每日推 门票上	送1 个工作日	2019年1月15日 2019年1月15日 2019年1月16日 2019年1月16日 2019年1月16日	
59	世口推 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 个工作日 架1 个工作日	2019年1月16日 2019年1月16日 2019年1月17日 2019年1月17日	
0.0		<u> 本工工工作日</u>	4013牛1月11日 4013牛1月11日	

 项目1					
标识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间
60		门票订		2019年1月18日	2019年1月18日
61		项目监控	3 个工作日	2019年1月23日	2019年1月25日
62		各项指标	监1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日
63		监控评审	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
64		变更评审	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
65		例会	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
66		管理干系人		2019年1月25日	
67		发布项目	信1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
68		报告监控		2019年1月25日	2019年1月25日
69		干系人沟:		2019年1月25日	2019年1月25日
70		团队建设	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
71		培训	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
72		娱乐活动	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
73		沟通	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
74		采购	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
75		项目验收	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日
76		收尾	1 个工作日	2019年1月29日	2019年1月29日
77		项目终验	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
78		结束采购	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
79		项目内部收	尾1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日

 项目1	
项目1 资源名称	
储备[¥800.00],间接成本[¥1,000.00]	
Λ+ Ατ Γτιο ορο ορο λπι λότ Δ + Γτιο ορο ορο]	
储备[\{\}3,000.00],间接成本[\{\}2,000.00]	
Ab b	
储备[¥3,000.00],间接成本[¥5,000.00]	

第 3 页

项目1	
项目1 资源名称	
NAV PLAY	1
	-
	-
储备[¥1,000.00],间接成本[¥600.00]	
阴阳 田 [于 1 , 0 0 0 0 0 0] , 四 1 英 / X / 本 [于 0 0 0 0 0 0]	-

第 4 页