

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	二	三	四
1	启动								
2	组建核心团队								
3	干系人分析								
4	里程碑计划								
5	制定项目章程								
6	项目启动大会								
7	规划								
8	规划范围								
9	制定需求说明书								
10	界面设计								
11	详细设计说明书								
12	范围说明书								
13	创建WBS								
14	形成范围基准								
15	规划时间								
16	排列工作包顺序								
17	估算时间								
18	估算持续时间								
19	制定进度计划								
20	规划成本								
21	项目成本估算								
22	项目预算								
23	规划质量								
24	制定测试计划								
25	制定测试用例								
26	规划人力资源								
27	制定人力资源计划								
28	制定人员配备管理计划								
29	规划沟通								
30	制定沟通管理计划								
31	规划采购								
32	自制外购分析								
33	制定采购文件								

<div>项目：所及WBS</div> <div>日期：2019年6月19日</div>	任务	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	<div></div>
	拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>
	里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>
	摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>
	项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>		

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	二	三	四
34	<b>规划风险</b>								
35	识别风险								
36	风险分析								
37	制定风险登记册								
38	规划整合								
39	<b>执行与监控</b>								
40	组建项目团队								
41	<b>项目执行</b>								
42	<b>用户模块</b>								
43	注册登录								
44	首页								
45	探索								
46	消息								
47	个人中心								
48	发布								
49	浏览								
50	门票购买								
51	<b>管理员模块</b>								
52	内容监督								
53	数据统计分析								
54	活动推送								
55	每日推荐								
56	门票上架								
57	门票订单处理								
58	<b>项目监控</b>								
59	各项指标监控								
60	监控评审								
61	变更评审								
62	例会								
63	<b>管理干系人</b>								
64	发布项目信息								
65	报告监控指标								
66	干系人沟通								

项目：所及WBS

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	二	三	四
67	团队建设								
68	培训								
69	娱乐活动								
70	沟通								
71	采购								
72	项目验收								
73	收尾								
74	项目终验								
75	结束采购								
76	项目内部收尾								



项目：所及WBS

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度