

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月18日						2019年3月25日				
							二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
1		启动	6 个工作日	2019年3月20日	2019年3月27日												
2		组件核心团队	1 个工作日	2019年3月21日	2019年3月21日												
3		干系人分析	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	2											
4		里程碑计划	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日	3											
5		制定项目章程	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	4											
6		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	5											
7		规划	20 个工作日	2019年3月22日	2019年4月18日												
8		规划范围	3 个工作日	2019年3月28日	2019年4月1日												
9		制定需求说明书	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	6											
10		界面设计	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	9											
11		详细设计说明书	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	9											
12		范围说明书	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	9											
13		创建WBS	0 个工作日	2019年3月30日	2019年3月30日	10, 11, 12											
14		形成范围基准	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	13											
15		规划时间	8 个工作日	2019年4月2日	2019年4月11日												
16		排列工作包顺序	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	14											
17		估算资源	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	16											
18		估算持续时间	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17											
19		制定进度计划	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	18											
20		形成进度基准	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月11日	19											
21		规划成本	4 个工作日	2019年4月12日	2019年4月17日												
22		项目成功估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20											
23		项目预算	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	22											
24		形成范围基准	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	23											
25		规划质量	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日												
26		制定测试用例	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	14											
27		制定测试计划	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	26											
28		规划人力资源	2 个工作日	2019年4月4日	2019年4月5日												
29		制定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	17											
30		制定人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	29											
31		规划沟通	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日												
32		制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	30											
33		规划采购	2 个工作日	2019年4月4日	2019年4月5日												

项目：项目1  
日期：2019年6月19日


任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	


[illegible]

项目：项目1  
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			







项目：项目1  
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

