项目1

示识号 🕕	任务模式	任务名称	工期
1	*	启动	6 个工作日
2	*	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 个工作目
3	*	干系人分析	1 个工作日 1
4	*	里程碑计划	1 个工作日
5	*	制定项目章程	1 个工作日
6	*	项目启动大会	1 个工作目
7	-5	规划	20 个工作日
8	-5	加州兴国	3 个工作日
9		制定需求说明书 界面设计 详细设计说明书 范围说明书 包建WBS	1 个工作日
10	4	更而设计 要而设计	1 十二作目
11		25年以上沿田七	1 个工作日
12	—	上	
13	_	化国见明节	_ ,, , , ,
	*	UJ建WBS	0 个工作日
14	*		1 个工作日
15	*	规划时间	8 个工作日
16	*	排列工作包顺序	1 个工作日
17	*	估算资源	1 个工作日
18	*	估算持续时间 制定进度计划	1 个工作日
19	*	制定进度计划	1 个工作日
20	*	形成讲度基准	1 个工作日
21	→	形成进度基准 规划成本	4 个工作日
22	-	项目成功估算 	1 个工作日
23	4	项目成功估算 项目预算	1 个工作目
24		形成范围基准	1 个工作日
25		规划质量	
26	-	观划则里	
27	—	制定测试用例	1 个工作日
	*	一 制定测试计划	1 个工作日
28	-5	规划人刀贷源	2 个工作日
29	*	制定测试行内制定测试行划 规划人力资源 制定人力资源计划 制定人力资源计划 制定人员配备管理计划 规划沟通	1 个工作日
30	*	制定人员配备管理计划	1 个工作日
31	- 5	规划沟通	2 个工作日
32	*	制疋沟週官埋订划	2 个工作日
33	-5	规划采购	2 个工作日
34	*	白制外购分析	1 个工作日
35	-	制定采购文件 规划风险 识别风险	1 个工作日
36	~	が一般の一般	5 个工作日
37		识别风险	1 个工作目
38		风险分析	1 个工作目
39		制定风险登记册	1 十二作目
40			2 个工作日
40	-5	规划整合 执行与监控	9 个工作日
42	5	沙仙子 马斯尔 如此话日用队	
		组件项目团队	1 个工作日
43	-5	项目执行	7 个工作日
44	-5	用户模块	7 个工作日
45	*	注册登录	1 个工作日
46	*		1 个工作日
47	*	浏览文章	1 个工作日
48	*	用户评论	1 个工作日
49	*	搜索文章	1 个工作日
50	*	搜索文章 欣赏音乐和视频	1 个工作日
51	*	个人配置 管理员模块	1 个工作日
52	-	管理员模块	4 个工作日
53		田户发表文音宙核	1 个工作日
54		用户发表文章审核 活动通知	1 个工作日
55		统计分析	1 个工作日
		ション タルカ クロー タ 心	
56			
56 57	*	备份 项目监控	1 个工作日 3 个工作日

项目1

标识号	1 任务模式	任务名称	工期
59	*	监控评审	1 个工作日
60	*	变更评审	1 个工作日
61	*	例会	1 个工作日
62	-5	例会 管理干系人	2 个工作日
63	*	发布项目信息 报告监控指标	1 个工作目
64	*	报告监控指标	1 个工作目
65	*	干系人沟通 团队建设	1 个工作日
66	-5	团队建设	8 个工作日
67	*	培训	1 个工作日
68	*	娱乐活动	1 个工作日
69	*	沟通	1 个工作日
70	*	采购	1 个工作日
71	*	项目验收	1 个工作日
72	-5	收尾	1 个工作日
73	*	项目终验	1 个工作日
74	*	结束采购	1 个工作日
75	*	项目内部收尾	1 个工作日

项目1

项目1			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
019年3月20日	2019年3月27日		
019年3月21日	2019年3月21日		UI专家,项目经理
019年3月20日	2019年3月20日	2	项目经理
019年3月25日	2019年3月25日	3	项目经理
)19年3月26日	2019年3月26日	4	项目经理
19年3月27日	2019年3月27日	5	需求专家,项目经理
)19年3月22日	2019年4月18日	-	
)19年3月28日	2019年4月1日		
019年3月28日	2019年3月28日	6	需求专家
)19年3月29日	2019年3月29日	9	UI专家
19年3月29日	2019年3月29日	9	设计专家
19年3月29日	2019年3月29日	9	项目经理
19年3月30日	2019年3月30日	10, 11, 12	而日 公 理
19年4月1日	2019年4月1日	13	项目经理 项目经理
19年4月2日	2019年4月11日	10	一
19年4月2日	2019年4月11日	14	项目经理
)19年4月2日)19年4月3日	2019年4月2日 2019年4月3日	16	项目经理
		17	
)19年4月5日	2019年4月5日	18	需求专家
019年4月8日	2019年4月9日		需求专家
19年4月10日	2019年4月11日	19	项目经理
19年4月12日	2019年4月17日	00	瑶口 亿 型
)19年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理
19年4月15日	2019年4月15日	22	项目经理
19年4月16日	2019年4月16日	23	项目经理
19年4月2日	2019年4月3日		C E L P
19年4月2日	2019年4月2日	14	质量专家
19年4月3日	2019年4月3日	26	质量专家
19年4月4日	2019年4月5日		
19年4月4日	2019年4月4日	17	项目经理
19年4月5日	2019年4月5日	29	项目经理
)19年4月8日	2019年4月9日		
19年4月8日	2019年4月9日	30	项目经理
19年4月4日	2019年4月5日		
19年4月4日	2019年4月4日	17	项目经理
19年4月5日	2019年4月5日	34	项目经理
19年4月13日	2019年4月18日		
)19年4月3日	2019年4月3日	16	项目经理
)19年4月15日	2019年4月15日	37	项目经理
)19年4月16日	2019年4月16日	38	项目经理
)19年3月22日	2019年3月25日		项目经理
19年4月17日	2019年4月29日		7, 17 54.4
19年4月17日	2019年4月17日		开发员,测试员1
)19年4月18日	2019年4月26日		71 // 271 0/1 6/271
)19年4月18日	2019年4月26日		
)19年4月18日	2019年4月18日	42	程序员1
19年4月19日	2019年4月19日	45	程序员1
19年4月19日	2019年4月19日	46	程序员1
19年4月23日	2019年4月22日 2019年4月23日	47	程序员1
19年4月23日 119年4月24日	2019年4月23日 2019年4月24日	48	程序员2
19年4月24日	2019年4月24日 2019年4月25日	49	程序员2
		50	程序员2
19年4月26日	2019年4月26日	θU	作力 火 4
110年4月18日	2019年4月23日	49	41100000000000000000000000000000000000
)19年4月18日	2019年4月18日	42	程序员3
119年4月19日	2019年4月19日	53	程序员3
019年4月22日	2019年4月22日	54	程序员3
)19年4月23日	2019年4月23日	55	程序员3
)19年4月18日	2019年4月22日	10	
19年4月18日	2019年4月18日	42	

7%	1

开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年4月19日	2019年4月19日	58	设计专家
2019年4月22日	2019年4月22日	59	设计专家,项目经理
2019年4月18日	2019年4月18日	42	UI专家,测试员
2019年4月17日	2019年4月18日		
2019年4月17日	2019年4月17日		项目经理
2019年4月18日	2019年4月18日	42	项目经理
2019年4月18日	2019年4月18日	42	项目经理
2019年4月18日	2019年4月29日		
2019年4月29日	2019年4月29日	42	UI专家,测试员,项目
2019年4月18日	2019年4月18日	42	测试员1,质量专家
2019年4月18日	2019年4月18日	42	测试员1,需求专家,质
2019年4月18日	2019年4月18日	42	UI专家,设计专家,需
2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家,质量专家
2019年4月19日	2019年4月19日		
2019年4月19日	2019年4月19日	70	需求专家,质量专家
2019年4月19日	2019年4月19日	70	项目经理
2019年4月19日	2019年4月19日	70	UI专家,需求专家,质

总成本 ¥360.00	剩余成本
770 00	¥360.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥360.00	¥360.00
¥1, 720. 00	¥1, 720. 00
¥360.00	¥360. 00
¥360.00	¥360.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥1, 000. 00	¥1, 000. 00
	¥0.00
¥0.00 ¥0.00	¥0.00
¥360.00	¥360.00
¥640.00	¥640.00
¥0.00	¥0.00
¥0. 00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥360.00	¥360.00
¥180.00	¥180.00
¥180.00	¥180.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0. 00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0. 00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥4, 600. 00	¥4, 600. 00
¥640.00	¥640.00
¥2,800.00	¥2,800.00
¥1, 200. 00	¥1, 200. 00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥0.00	¥0.00
¥400.00	¥400.00
¥400.00	¥400.00
¥400.00	¥400.00
¥1, 600. 00	¥1, 600. 00
¥400.00	
	¥400.00
¥400.00	¥400.00
¥400.00	¥400.00
¥400.00	¥400.00
¥0. 00	¥0.00 ¥0.00
¥0.00	

总成本 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,160.00 ¥1,160.00 ¥420.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,160 ¥0 ¥1,260	0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.160.00 ¥2.00 ¥420.00 ¥420.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,160 ¥0 ¥1,160 ¥0	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,160.00 ¥2.00 ¥420.00 ¥420.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,160 ¥0 ¥1,260	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,160.00 ¥2.00 ¥420.00 ¥420.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,160 ¥0 ¥1,420	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
¥0.00 ¥0.00 ¥1,160.00 ¥1,000 ¥20.00 ¥420.00 ¥740.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0. ¥0. ¥0. ¥1,160 ¥0. ¥420	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
¥0.00 ¥0.00 ¥1,160.00 ¥0.00 ¥420.00 ¥740.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥0 ¥1,160 ¥0 ¥420	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
¥0.00 ¥1,160.00 ¥0.00 ¥420.00 ¥740.00 ¥360.00 ¥540.00	¥1, 160 ¥1, 160 ¥0 ¥420	0. 00 0. 00 0. 00
¥1, 160. 00 ¥0. 00 ¥420. 00 ¥740. 00 ¥360. 00 ¥540. 00	¥1, 160 ¥0 ¥420	0. 00
¥0.00 ¥420.00 ¥740.00 ¥360.00 ¥540.00	¥0 ¥420	0.00
¥420.00 ¥740.00 ¥360.00 ¥540.00	¥420	0.00
¥740.00 ¥360.00 ¥540.00		
¥360.00 ¥540.00	V740	
¥540.00	₹ 740	0.00
¥540.00	¥360	0.00
	¥540	0.00
¥1,040.00	¥1,040	0.00
¥540.00	¥540	0.00
¥0.00 ¥500.00	¥0 ¥500	0.00