<u>项目1</u>	100	h hal			I.). D. I.
标识号	10 任	务名称	工期	开始时间	完成时间
1	<i>!</i> //	及APP	34 个工作日		E2019年1月29日
2		启动	3 个工作日	2018年12月13	E2018年12月17日
3	Ť	组建核心团队			日2018年12月13日
4	Ť	干系人分析	1 个工作日		∃2018年12月13日
5	Ť	里程碑计划	1 个工作日	2018年12月13日	∃2018年12月13日
6		制定项目章科	11 个工作日	2018年12月14日	∃2018年12月14日
7		项目启动大会			日2018年12月17日
8		规划	17 个工作日	2018年12月18	E2019年1月9日
9		规划范围	4 个工作日	2018年12月18	E2018年12月21日
10		制定需求证			2018年12月18日
11		界面设计	1 个工作日		2018年12月19日
12		详细设计设	打 个工作目		三2018年12月19日
13		范围说明书			32018年12月19日
14		创建WBS	1 本宝作目		三2018年12月20日
15		形成范围基	1 个工作目	2010年12月20日	日2018年12月21日
16		规划时间	5 个工作日		E2018年12月28日
17		排列工作包			日2018年12月24日
18			1 个工作日		日2018年12月25日
19	•				日2018年12月23日 日2018年12月26日
20	1	制定进度计			日2018年12月20日 日2018年12月27日
21	I		1 个工作目	2010年12月27日	日2018年12月27日 日2018年12月28日
22	1		3 个工作日	2019年12月26日	
23		, 观观成本 项目成本作			32018年12月31日
24				2018年12月3日	
25		项目预算 	1 个工作日		2019年1月1日
26		一	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日
27		规划质量	2 个工作日 †1 个工作日		F2018年12月25日
28		刑 型		2018年12月24日	日2018年12月24日
29		制定测试用			日2018年12月25日
30	_	规划人力资源			F2018年12月27日
31	Ī	制定人力资			日2018年12月26日
32	i	制定人员面			日2018年12月27日
33	_	规划沟通	1 个工作日	2018年12月28	E2018年12月28日
	i	制定沟通管	1 个工作日		日2018年12月28日
34	_	规划采购	2 个工作日		E2018年12月27日
35	<u>!</u>	自制外购分			日2018年12月26日
36	7	制定采购文			32018年12月27日
37		规划风险	3 个工作日	2019年1月4日	2019年1月8日
38		识别风险_	1 个工作目	2019年1月4日	2019年1月4日
39	i	风险分析	1 个工作日	2019年1月5日	2019年1月5日
40		制定风险到	1 个工作日	2019年1月8日	2019年1月8日
41		规划整合	1 个工作日	2019年1月9日	2019年1月9日
42		执行与监控	13 个工作日	2019年1月10日	1 2019年1月28日
43		组建项目团队	1 个工作日	2019年1月10日	2019年1月10日
44		项目执行	8 个工作日	2019年1月11日	2019年1月22日
45		用户模块	8 个工作日	2019年1月11上	1 2019年1月22日
46		注册登录	引 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11日
47			1 个工作目	2019年1月14日	2019年1月14日
48		探索	1 个工作日	2019年1月15日	
49		消息	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16日
50		个人中心	1 个工作日	2019年1月17日	
51		发布	1 个工作日 1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18日
52		浏览	1 个工作日	2019年1月21日	2019年1月21日
53		门票购买	红 个工作日	2019年1月22日	
54		管理员模块	抹6 个工作日	2019年1月11日	1 2019年1月18日
55		内容监督		2019年1月11日	2019年1月11日
56		数据统计	†1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14日
57		活动推送	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15日
58		活动推送 每日推荐 门票上势	京1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16日
59		门票上	1 个工作日	2019年1月17日	2019年1月17日
	•	. •/4, ====/	. ,,,,,	, , , ,	

项目1					
标识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间
60		门票订单	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18日
61		项目监控	3 个工作日	2019年1月23日	2019年1月25日
62	į	各项指标出	台1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日
63	İ	监控评审	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
64	İ	变更评审	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
65	į	例会	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
66		管理干系人	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
67	İ		11 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
68	į	报告监控打	11 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
69	İ	干系人沟道	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
70		团队建设	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
71	į	培训	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
72	İ	娱乐活动	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
73	į	沟通	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日
74	į	采购	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日
75	į	项目验收	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日
76		收尾	1 个工作日	2019年1月29日	2019年1月29日
77	İ	项目终验	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
78	İ	结束采购	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日
79	İ	项目内部收尽	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日

项目1 资源名称					
储备[¥800.00],间接成本[¥1,000.00]					
李文轩					
李文轩					
储备[¥800.00],间接成本[¥1,000.00] 李薇,李文轩,刘冉,马硕,于洋 李文轩 李文轩 李文轩 李文轩 李文轩 香文轩 香文轩					
储备[¥3,000.00],间接成本[¥2,000.00]					
刘冉					
刘冉 李薇					
李文轩					
李文轩 李文轩 李文轩					
李文轩					
李文轩 李文轩 李文轩 李文轩					
李文轩 李文轩 李文轩					
李文轩					
于洋 于洋					
于洋					
李文轩					
学义打 李文轩					
李文轩 李文轩 李文轩 李文轩 储备[¥3,000.00],间接成本[¥5,000.00] 冯世祺,葛舒悦,李文轩					
一世洪,勾自 儿,于 <u>人</u> 十					
四. 世 祖					
冯世祺 冯世祺 冯世祺 冯世祺 冯世祺 冯世祺 冯世祺 冯世祺					
冯世祺 冯世祺					
冯世祺					
冯世祺					
马硕					
马硕 马硕 					
马硕 马硕 马硕					
马硕					
第 3 页					

项目1 资源名称 马硕 葛舒悦,李文轩,刘冉 李薇,李文轩,刘冉,于洋 李薇,李文轩,刘冉,于洋 冯世祺,葛舒悦,李薇,李文轩,刘冉,马硕,于洋 李文轩 李文轩 李文轩 冯世祺, 葛舒悦, 李薇, 李文轩, 刘冉, 马硕, 于洋冯世祺, 葛舒悦, 李薇, 李文轩, 刘冉, 马硕, 于洋冯世祺, 葛舒悦, 李薇, 李文轩, 刘冉, 马硕, 于洋 李文轩 李薇, 李文轩, 刘冉, 马硕, 于洋 储备[¥1,000.00], 间接成本[¥600.00] 李薇,李文轩,刘冉,马硕,于洋 李文轩 冯世祺,葛舒悦,李薇,李文轩,刘冉,马硕,于洋

第 4 页