标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月9日 二 三 四 五 六
0	3.1 大学生电子商务	子网 73 个工作日?	2012年9月13日	2012年12月24日			
1	1 启动	5 个工作日	2012年9月13日	2012年9月19日		间接成本[¥500.00],储备[¥	
2	1.1 组建核心	·团队 1 个工作日	2012年9月13日	2012年9月13日		张明,叶小美,李一鸣,高鹏飞	
3	1.2 干系人分		2012年9月14日	2012年9月14日	2		张
4	1.3 里程碑计		2012年9月17日	2012年9月17日	3	张明	
5	1.4 制定项目		2012年9月18日	2012年9月18日	4	张明	
6	1.5 项目启动		2012年9月19日	2012年9月19日	5		
7	2 规划	45 个工作日?	2012年9月20日	2012年11月21日	o o	间接成本[¥2,500.00],储备	
8	2.1 规划范围	18 个工作日?	2012年9月20日	2012年10月15日		[A]文/公子[12], 0001 00], [A] A	1
9		元需求说 10 个工作日 2 需求说 10 个工作日	2012年9月20日	2012年10月3日	6	高鹏飞	
10	2.1.2 界面		2012年10月4日	2012年10月10日	9	叶小美	
11		设计说 5 个工作日	2012年10月4日	2012年10月10日	9	李一鸣	
12		范围说3 个工作日	2012年10月4日	2012年10月8日	9		
13	2.1.5 创建		2012年10月11日	2012年10月12日	10, 11, 12	张明	
14		范围基 1 个工作日?	2012年10月15日	2012年10月15日	13	张明	
15	2.2 规划时间		2012年10月16日	2012年10月24日		VIC. 73	
16	2.2.1 排列	J工作包 1 个工作日?	2012年10月16日	2012年10月16日	14	张明	
17	2.2.2 估算		2012年10月17日	2012年10月18日	16	张明	
18		工持续时2个工作日	2012年10月19日	2012年10月22日	17	张明	
19		进度计1个工作日?	2012年10月23日	2012年10月23日	18	张明	
20		进度基1个工作日?	2012年10月24日	2012年10月24日	19	张明	
21	2.3 规划成本		2012年10月25日	2012年11月1日			
22		成本估3个工作日	2012年10月25日	2012年10月29日	20	张明	
23	2.3.2 项目		2012年10月30日	2012年10月31日	22	张明	
24		范围基1 个工作日?	2012年11月1日	2012年11月1日	23	张明	
25	2.4 规划质量		2012年10月16日	2012年10月25日			
26		测试计2个工作日	2012年10月16日	2012年10月17日	14	刘乐光	
27		测试用 6 个工作日	2012年10月18日	2012年10月25日	26	刘乐光	
28	2.5 规划人力	7资源 4 个工作日	2012年10月30日	2012年11月2日			
29	2.5.1 制定	人力资 2 个工作日	2012年10月30日	2012年10月31日	27, 22	张明	
30	2.5.2 制定	人员配 2 个工作日	2012年11月1日	2012年11月2日	29	张明	
31	2.6 规划沟通	2 个工作日	2012年11月5日	2012年11月6日			
32	2.6.1 制定	沟通管 2 个工作日	2012年11月5日	2012年11月6日	30	张明	
		任务	外部任务	手动任	王务 📗	仅完成时间]	
		拆分	// 			期限 ◆	
项目: 3.1	大学生电子商务网					进度	
日期: 201	9年4月15日	里程碑 ◆	非活动任务		商要总成 ———		
		摘要	非活动里程碑〈			手动进度 ————	
		项目摘要 『	非活动摘要 『	以开 处	始时间 □		
				等 4 页			
				第 1 页			

示识号	任务名称	工期	F	开始时间	完成时间	-	前置任务	资源名称			月9日 二 三	四 五 タ
33	2.7 规划采购	7 个コ	「作日 2	012年11月7日	2012年1	1月15日					<u> </u>	<u> </u>
34		外购分 2 个 J		012年11月7日	2012年1		32	张明				
35		采购文5个工		012年11月9日	2012年1		34	张明				
36	2.8 规划风险			012年11月16日	2012年1			JW /J				
37	2.8.1 识别			012年11月16日	2012年1		15, 21, 25, 28,	张明				
38	2.8.2 风险			012年11月19日	2012年1		37	张明				
39		风险登 1 个J		012年11月20日	2012年1		38	张明				
40	2.9 规划整合			012年11月21日	2012年1		39	张明				
41	3 执行与监控			012年11月22日	2012年1				本[¥5,000.0	00].储备		
42	3.1 组建项目			012年11月22日	2012年1		7	张明 常	开心, 艾美	丽. 主水山		
43	3.2 项目执行			012年11月27日	2012年1		•	300 /37 11	.,, =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	313, 3		
44	3.2.1 用户			012年11月27日	2012年1							
45		注册登3个工		012年11月27日	2012年1		42	王小山				
46	3. 2. 1. 2			012年11月30日	2012年1		45	王小山				
47		浏览商2个1		012年12月5日	2012年1		46	王小山				
48		搜索商2个工		012年12月7日	2012年1		47	王小山				
49		购物车3个工		012年12月11日	2012年1		48	王小山				
50	3. 2. 1. 6			012年12月14日	2012年1		49	王小山				
51		个人配3个1		012年12月18日	2012年1		50	王小山				
52	3.2.2 商家			012年11月27日	2012年1							
53		注册入2个工		012年11月27日	2012年1		42	刘帅				
54		商品管3个工		012年11月29日	2012年1		53	刘帅				
55		订单处2个]		012年12月4日	2012年1	2月5日	54	刘帅				
56	3. 2. 2. 4			012年12月6日	2012年1		55	刘帅				
57	3. 2. 2. 5	商家配 2 个 1	工作日 2	012年12月10日	2012年1		56	刘帅				
58	3.2.3 管理	!员模块8 个]	L作日? 2	012年11月27日	2012年1	2月6日						
59	3. 2. 3. 1	商家审2个工	工作日 2	012年11月27日	2012年1		42	李爱国				
60		促销活3个工		012年11月29日	2012年1	2月3日	59	李爱国				
61		统计分1个工		012年12月4日	2012年1		60	李爱国				
62	3. 2. 3. 4			012年12月5日	2012年1		61	李爱国				
63	3.3 项目监控			012年11月27日	2012年1							
64		指标监10个	工作日? 2	012年11月27日	2012年1		42	常开心,	张明[10%],	艾美丽, 测		
65	3.3.2 监控	评审 1 个]	[作日? 2	012年12月11日	2012年1	2月11日	64		张明,高鹏			
		任务]		
					^							
毎目・3.1 大·	学生电子商务网	拆分		7	\Diamond	仅工期			期限	•		
501 八- 日期: 2019年4		里程碑	♦	非活动任务		手动摘要总	总成		进度			
J,791. 2010 T	-/, 1 - V H	摘要		■ 非活动里程碑		手动摘要			手动进度			
		项目摘要		■ 非活动摘要		仅开始时间	I C					
	I				第 2 页							

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月9日
•		A					二 三 四 五 5
66	3.3.3 变更评审	1 个工作日?	2012年12月12日	2012年12月12日	65	李一鸣,张明,高鹏飞,刘乐为	
67	3.3.4 例会	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	
68	3.4 管理干系人	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日			
69	3.4.1 发布项目(言 10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42	张明[10%]	
70	3.4.2 报告监控技	旨10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42	张明[10%]	
71	3.4.3 干系人沟边	通2 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月28日	42	张明[50%]	
72	3.5 团队建设	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日			
73	3.5.1 培训	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	N
74	3.5.2 娱乐活动	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	
75	3.5.3 沟通	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	
76	3.6 采购	20 个工作日	2012年11月27日	2012年12月24日	42	张明	
77	3.7 项目验收	1 个工作日?	2012年12月21日	2012年12月21日	43	叶小美,李一鸣,张明,高鹏	K
78	4 收尾	73 个工作日?	2012年9月13日	2012年12月24日		间接成本[¥500.00],储备[
79	4.1 项目终验	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77	叶小美,李一鸣,张明,高鹏	
80	4.2 结束采购	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77	张明	
81	4.3 项目内部收尾	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77	叶小美,常开心,艾美丽,王/	N
82	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 个工作日?	2012年9月13日	2012年9月13日			

任务 外部任务 手动任务 仅完成时间 外部里程碑 期限 拆分 仅工期 项目: 3.1 大学生电子商务网 非活动任务 进度 里程碑 手动摘要总成 ■ 日期: 2019年4月15日 手动进度 摘要 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 仅开始时间 [项目摘要 非活动摘要 第 3 页

















