标识号	任务名称		成本 剩余成本	
1	Ÿ	所及APP	¥82, 200. 00	¥82, 200. 00
2	_	启动	¥5, 200. 00	,
3	į	组建核心团队	¥2,000.00	
4	į	干系人分析	¥400.00	
5	į	里程碑计划	¥400.00	
6	į	制定项目章程	¥400.00	
7	į	项目启动大会	¥2,000.00	
8		规划	¥23, 800. 00	
9		规划范围	¥9, 400.00	¥9, 400. 00
10	į	制定需求说明	¥3,600.00	¥3,600.00
11	į	界面设计	¥1,600.00	¥1,600.00
12	į	详细设计说明	¥2,000.00	¥2,000.00
13	i	范围说明书	¥1,000.00	¥1,000.00
14	ŧ	创建WBS	¥800.00	¥800.00
15	ŧ	形成范围基准	¥400.00	¥400.00
16		规划时间	¥2, 400.00	¥2, 400.00
17	į	排列工作包顺	¥400.00	¥400.00
18	į	估算时间	¥400.00	¥400.00
19	ŧ	估算持续时间	¥400.00	¥400.00
20	į	制定进度计划	¥600.00	¥600.00
21	ŧ	形成进度基准	¥600.00	¥600.00
22	_	规划成本	¥2, 600. 00	¥2, 600. 00
23	į	项目成本估算	¥1,000.00	¥1,000.00
24	į	项目预算	¥1,000.00	¥1,000.00
25	į	形成范围基准	¥600.00	
26		规划质量	¥2, 150. 00	
27	į	制定测试计划	¥650.00	
28	ŧ	制定测试用例	¥1,500.00	
29		规划人力资源	¥1, 650. 00	
30	į	制定人力资源	¥800.00	
31	İ	制定人员配备	¥850.00	
32		规划沟通	¥800.00	
33	İ	制定沟通管理	¥800.00	
34		规划采购	¥2, 800. 00	
35	į	自制外购分析	¥800.00	¥800.00
36	İ	制定采购文件	¥2,000.00	
37		规划风险	¥1, 200. 00	-
38	ŧ	识别风险	¥400.00	
39		风险分析	¥400.00	
40	İ	制定风险登记	¥400.00	¥400.00

标识号	A	任务名称	成本	剩余成本
41	Y	规划整合	¥800.00	¥800.00
42	•	执行与监控	¥47, 450. 00	¥47, 450. 00
43	ŧ	组建项目团队	¥5, 250. 00	¥5, 250. 00
44		项目执行	¥11, 900. 00	¥11, 900. 00
45		用户模块	¥6, 800. 00	¥6, 800. 00
46	ŧ	注册登录	¥850.00	¥850.00
47	ŧ	首页	¥850.00	¥850.00
48	ŧ	探索	¥850.00	¥850.00
49	ŧ	消息	¥850.00	¥850.00
50	ŧ	个人中心	¥850.00	¥850.00
51	ŧ	发布	¥850.00	¥850.00
52	ŧ	浏览	¥850.00	¥850.00
53	ŧ	门票购买	¥850.00	¥850.00
54		管理员模块	¥5, 100. 00	¥5, 100. 00
55	ŧ	内容监督	¥850.00	
56		数据统计分	¥850.00	¥850.00
57	İ	活动推送	¥850.00	¥850.00
58	İ	每日推荐	¥850.00	¥850.00
59	ţ	门票上架	¥850.00	
60	İ	门票订单处	¥850.00	¥850.00
61		项目监控	¥7, 100. 00	¥7, 100. 00
62	ţ	各项指标监控	¥1, 200. 00	¥1, 200.00
63	ţ	监控评审	¥1, 360.00	¥1, 360.00
64	ţ	变更评审	¥1, 440.00	
65	İ	例会	¥3, 100. 00	¥3, 100.00
66		管理干系人	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00
67	ţ	发布项目信息	¥400.00	¥400.00
68	į	报告监控指标	¥400.00	¥400.00
69	ŧ	干系人沟通	¥400.00	
70		团队建设	¥12, 000. 00	¥12, 000. 00
71	•	培训	¥5, 000. 00	¥5,000.00
72	ţ	娱乐活动	¥4,000.00	¥4,000.00
73	ţ	沟通	¥3,000.00	
74	ţ	采购	¥8,000.00	
75	ŧ	项目验收	¥2,000.00	¥2,000.00
76		收尾	¥5, 750. 00	¥5, 750. 00
77	•	项目终验	¥2,000.00	-
78	İ	结束采购	¥500.00	
79	ŧ	项目内部收尾	¥3, 250. 00	¥3, 250. 00