






























[illegible]


项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			


标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月18日							2019年3月25日				
								二	三	四	五	六	日		一	二	三	四	五
67			培训	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	42												
68			娱乐活动	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42												
69			沟通	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42												
70			采购	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	42												
71			项目验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43												
72			收尾	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日													
73			项目终验	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70												
74			结束采购	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70												
75			项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	70												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



















项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	